

---

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2016](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [180 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [649.828,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [27/10/2016](#) Data de Fim do Objeto: [25/04/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [374.406,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [369.144,93](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [7.452,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [288.704,71](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [285.948,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [310.146,56](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Eduardo Francisco Ambé](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [268.448,98](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Furo Conceição](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [410.258,70](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Santo Antônio](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [250.409,40](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Nova Santarém](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [308.514,14](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Manoel Nascimento do Amaral](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [251.610,08](#) Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF São Francisco](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [362.235,70](#) Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Jupariquara](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [442.452,24](#) Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [278.268,65](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [42.631,90](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Nova Vida](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [269.925,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Bom Jardim](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [314.758,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF são Gregório](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [434.824,56](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Av. Felix Clemente Malcher](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [316.363,99](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [30.684,19](#)

Data de Início do Objeto: [03/07/2017](#) Data de Fim do Objeto: [01/10/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2017](#) Origem do Recurso: [Sudam/Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Feira da Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [120 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [897.332,12](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [190.079,72](#)

Data de Início do Objeto: [10/04/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/08/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [190 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [282.123,16](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [58.667,83](#)

Data de Início do Objeto: [15/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [26/07/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [195 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [797.338,65](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [111.464,36](#)

Data de Início do Objeto: [15/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [29/07/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescente \(EACA\), zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [210 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [547.244,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [58.667,83](#)

Data de Início do Objeto: [15/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [13/08/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Canaã Industrial, zona urbana de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Canaã Industrial](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [232.106,53](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Vila Nova, zona urbana de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila Nova \(Itupanema\)](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [161.714,59](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [138.268,16](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro de Vila do Conde, zona urbana de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila do Conde](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [135.960,05](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [2-009/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Bairro Laranjal](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [103.312,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [235.049,00](#)

Data de Início do Objeto: [26/12/2017](#) Data de Fim do Objeto: [25/01/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Município de Barcarena](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [141.843,26](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [34.511,54](#)

Data de Início do Objeto: [10/05/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2017

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Município de Barcarena](#) Prazo de Execução: [120 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [311.753,43](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [61.814,30](#)

Data de Início do Objeto: [12/03/2018](#) Data de Fim do Objeto: [09/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-011/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila do Conde](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [343.156,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [06/02/2018](#) Data de Fim do Objeto: [07/04/2018](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma da pista de esporte de ação de Baracrena sede, localizada na praça São José Pinheiro Rodrigues](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-006/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [180 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [100.108,57](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [18.004,86](#)

Data de Início do Objeto: [10/02/2017](#) Data de Fim do Objeto: [09/08/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção do prédio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-387/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [108.934,59](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [10/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [11/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-011/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [143.441,10](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [03/03/2017](#) Data de Fim do Objeto: [02/05/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-015/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [144.799,76](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [16/03/2017](#) Data de Fim do Objeto: [15/05/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Reforma do centro de vigilância em saúde](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-158/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [112.027,58](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [10/07/2017](#) Data de Fim do Objeto: [08/09/2017](#)

---

---

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-289/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [99.998,37](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [11.471,60](#)

Data de Início do Objeto: [11/10/2017](#) Data de Fim do Objeto: [10/12/2017](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-316/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Arapiranga](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [146.150,39](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [15/11/2017](#) Data de Fim do Objeto: [14/02/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Novo Horizonte](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [138.215,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [30/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [31/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 \(vinte\) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Tauaporanga](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [384.635,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [04/10/2017](#) Data de Fim do Objeto: [02/01/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [45 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [328.235,61](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/08/2018](#)

---



---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [CRAS-Castanhalzinho](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [123.562,72](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [02/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [30/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [1-280/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [323.968,27](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [06/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [98.994,17](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [22.447,19](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/10/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [86.704,57](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/10/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Arapari](#) Prazo de Execução: [45 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [88.842,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [12/10/2018](#)

---

---

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Aicarau](#) Prazo de Execução: 30 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [30.220,63](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: 30 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [50.065,64](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [11.806,35](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de estiva em madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha São João](#) Prazo de Execução: 45 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [158.629,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [12/10/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Arapiranga](#) Prazo de Execução: 90 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [158.629,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.448,65](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [26/11/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: 30 dias

Valor Inicial do Contrato R\$: [51.863,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [10.712,64](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

---

---

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Pioneiro](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [156.839,87](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [15.735,53](#)

Data de Início do Objeto: [06/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/10/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B](#) Data da última atualização do Objeto: 03/06/2019

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Bairro Novo II](#) Prazo de Execução: [180 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.030.925,81](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [224.094,23](#)

Data de Início do Objeto: [03/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [02/03/2018](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata](#) Data da última atualização do Objeto: 03/06/2019

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [300 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [4.358.374,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [743.883,70](#)

Data de Início do Objeto: [13/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/07/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [1-424/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [178.096,82](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [22.681,59](#)

Data de Início do Objeto: [19/11/2018](#) Data de Fim do Objeto: [19/03/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: 2018

N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Caripi](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [3.687.418,21](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [186.943,73](#)

Data de Início do Objeto: [08/10/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/06/2019](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) Ano do Projeto: **2018**

N.º do Proc. Licitatório: [1-450/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: **120 dias**

Valor Inicial do Contrato R\$: [323.245,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: **0,00**

Data de Início do Objeto: [11/12/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/04/2019](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: **2018**

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Sirituba](#) Prazo de Execução: **45 dias**

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.750.041,35](#) Valor Aditado (se houver) R\$: **0,00**

Data de Início do Objeto: [08/10/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/02/2019](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [TORK CONSTRUTORA LTDA](#) Ano do Projeto: **2019**

N.º do Proc. Licitatório: [1-020/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: **30 dias**

Valor Inicial do Contrato R\$: [167.926,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: **0,00**

Data de Início do Objeto: [25/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/02/2019](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: **2019**

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: **20 meses**

Valor Inicial do Contrato R\$: [14.189.184,94](#) Valor Aditado (se houver) R\$: **0,00**

Data de Início do Objeto: [06/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [05/10/2020](#)

---

Objeto do Projeto Data da última atualização do Objeto:  
[Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: **2018**

N.º do Proc. Licitatório: [1-321/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: **30 dias**

Valor Inicial do Contrato R\$: [96.708,95](#) Valor Aditado (se houver) R\$: **0,00**

Data de Início do Objeto: [03/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [03/10/2018](#)

---

---

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-025/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [3 meses](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [304.071,61](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [30/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [30/04/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Cafezal](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [110.052,03](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [30/06/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [300 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [2.382.275,68](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [26/01/2020](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Cafezal](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [223.155,50](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [31/05/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.139.860,38](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/Pa](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Arapari](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.900.332,00](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha das Onças](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [3.289.426,39](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.719.625,74](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [270 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [3.300.188,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/10/2019](#)

---

Objeto do Projeto: [Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#) Data da última atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [800.841,95](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [16/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [12/12/2019](#)

---

---

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

---

Objeto do Projeto

Data da última atualização do Objeto:

[conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [800.860,13](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [16/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [12/12/2019](#)

---

Objeto do Projeto

Data da última atualização do Objeto:

[Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#)

Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [902.549,85](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [13/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [11/10/2019](#)

---

Objeto do Projeto

Data da última atualização do Objeto:

[conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [930.840,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [13/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [11/10/2019](#)

---