
RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190530](#) Cód. Projeto: [20190008040714](#) Data da última atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [310.593,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [19.389,93](#)

Data de Início do Objeto: [13/05/2019](#) Data de Fim do Objeto: [10/09/2019](#)

N.º do Contrato: [20190905](#) Cód. Projeto: [20190226221209](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 \(QUATRO\) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA](#)

Nome do Contratado: [T DA C SOARES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-451/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [240 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [203.865,88](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [12/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [09/05/2020](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190529541616](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [369.144,93](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [7.452,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530011809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [434.824,56](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530011909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [1-280/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [323.968,27](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [06/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/09/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530031809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)
Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Av. Felix Clemente Malcher](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [316.363,99](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [30.684,19](#)
Data de Início do Objeto: [03/07/2017](#) Data de Fim do Objeto: [01/10/2017](#)

N.º do Contrato: [20180907](#) Cód. Projeto: [20190530031909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [98.994,17](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [22.447,19](#)
Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/10/2018](#)

N.º do Contrato: [20190264](#) Cód. Projeto: [20190530032009](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)
Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [902.549,85](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [13/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [11/10/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530051909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [86.704,57](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/10/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530061809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2017](#) Origem do Recurso: [Sudam/Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Feira da Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [120 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [897.332,12](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [190.079,72](#)

Data de Início do Objeto: [10/04/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/08/2018](#)

N.º do Contrato: [20190265](#) Cód. Projeto: [20190530062009](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [930.840,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [13/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [11/10/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530071909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Arapari](#) Prazo de Execução: [45 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [88.842,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [12/10/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530081809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.](#)
Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [190 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [282.123,16](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [58.667,83](#)
Data de Início do Objeto: [15/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [26/07/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530091909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA](#)
Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Aicarau](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [30.220,63](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530101809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)
Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [195 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [797.338,65](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [111.464,36](#)
Data de Início do Objeto: [15/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [29/07/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530111909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [50.065,64](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [11.806,35](#)
Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20180908](#) Cód. Projeto: [20190530161909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Ilha Arapiranga](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [158.629,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.448,65](#)
Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [26/11/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530171909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [51.863,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [10.712,64](#)
Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530181809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#)
Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [138.268,16](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530201909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#)
Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Pioneiro](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [156.839,87](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [15.735,53](#)
Data de Início do Objeto: [06/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/10/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530211909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Bairro Novo II](#) Prazo de Execução: [180 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [1.030.925,81](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [224.094,23](#)
Data de Início do Objeto: [03/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [02/03/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530241809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro de Vila do Conde, zona urbana de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Vila do Conde](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [135.960,05](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

N.º do Contrato: [20180630](#) Cód. Projeto: [20190530241909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [300 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [4.358.374,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [743.883,70](#)
Data de Início do Objeto: [13/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/07/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530251909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia](#)

Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [1-424/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [178.096,82](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [22.681,59](#)
Data de Início do Objeto: [19/11/2018](#) Data de Fim do Objeto: [19/03/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530261809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-009/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Bairro Laranjal](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [103.312,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [235.049,00](#)
Data de Início do Objeto: [26/12/2017](#) Data de Fim do Objeto: [25/01/2018](#)

N.º do Contrato: [20181080](#) Cód. Projeto: [20190530271909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Caripi](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [3.687.418,21](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [186.943,73](#)
Data de Início do Objeto: [08/10/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/06/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530281809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Município de Barcarena](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [141.843,26](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [34.511,54](#)
Data de Início do Objeto: [10/05/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/09/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530291709](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesses\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [310.146,56](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530291909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-450/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [120 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [323.245,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [11/12/2018](#) Data de Fim do Objeto: [10/04/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530301809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Município de Barcarena](#)

Prazo de Execução: [120 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [311.753,43](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [61.814,30](#)

Data de Início do Objeto: [12/03/2018](#) Data de Fim do Objeto: [09/09/2018](#)

N.º do Contrato: [20181095](#) Cód. Projeto: [20190530301909](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2019](#)

Objeto do Projeto

[Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Praia do Sirituba - Ilha Trambioca](#)

Prazo de Execução: [45 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.750.041,35](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/10/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/02/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530321809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-011/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila do Conde](#)

Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [343.156,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [06/02/2018](#) Data de Fim do Objeto: [07/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530321909](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [TORK CONSTRUTORA LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [1-020/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [167.926,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [25/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/02/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530341809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma da pista de esporte de ação de Baracrena sede, localizada na praça São José Pinheiro Rodrigues](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [1-006/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [180 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [100.108,57](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [18.004,86](#)
Data de Início do Objeto: [10/02/2017](#) Data de Fim do Objeto: [09/08/2017](#)

N.º do Contrato: [20190211](#) Cód. Projeto: [20190530341909](#) Data da última atualização do Objeto: [30/10/2019](#)
Objeto do Projeto
[Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [20 meses](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [14.189.184,94](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [1.474.982,64](#)
Data de Início do Objeto: [06/02/2019](#) Data de Fim do Objeto: [05/10/2020](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530351709](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Eduardo Francisco Ambé](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [268.448,98](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530361809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção do prédio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-387/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#)

Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [108.934,59](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [10/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [11/03/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530361909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-321/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [30 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [96.708,95](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [03/09/2018](#) Data de Fim do Objeto: [03/10/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530371709](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Furo Conceição](#)

Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [410.258,70](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530381609](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2016](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#)

Prazo de Execução: [180 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [649.828,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [27/10/2016](#) Data de Fim do Objeto: [25/04/2017](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530381809](#) Data da última atualização do Objeto: Objeto do Projeto
[Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-011/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [143.441,10](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [03/03/2017](#) Data de Fim do Objeto: [02/05/2017](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530381909](#) Data da última atualização do Objeto: Objeto do Projeto
[Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-025/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#) Prazo de Execução: [3 meses](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [304.071,61](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [30/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [30/04/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530391709](#) Data da última atualização do Objeto: Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Santo Antônio](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [250.409,40](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: [20190421](#) Cód. Projeto: [20190530401909](#) Data da última atualização do Objeto: [22/01/2020](#)
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Cafezal](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [110.052,03](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [13.802,47](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [30/06/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530411709	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Reforma da EMEIF Nova Santarém	Prazo de Execução: 90 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 308.514,14	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 08/01/2018	Data de Fim do Objeto: 08/04/2018	
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530411809	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena		
Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 1-015/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Barcarena Sede	Prazo de Execução: 60 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 144.799,76	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 16/03/2017	Data de Fim do Objeto: 15/05/2017	
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190424	Cód. Projeto: 20190530421909	Data da última atualização do Objeto: 24/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI	Ano do Projeto: 2019	
N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Barcarena	Prazo de Execução: 240 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 1.139.860,38	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 01/04/2019	Data de Fim do Objeto: 27/11/2019	
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530431709	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Reforma da EMEIF Manoel Nascimento do Amaral	Prazo de Execução: 90 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 251.610,08	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 08/01/2018	Data de Fim do Objeto: 08/04/2018	
<hr/>		

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530431809	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Reforma do centro de vigilância em saúde		
Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME		Ano do Projeto: 2017
N.º do Proc. Licitatório: 1-158/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Barcarena Sede		Prazo de Execução: 60 dias
Valor Inicial do Contrato R\$: 112.027,58	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 10/07/2017	Data de Fim do Objeto: 08/09/2017	

N.º do Contrato: 20190419	Cód. Projeto: 20190530441909	Data da última atualização do Objeto: 24/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP		Ano do Projeto: 2019
N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2019	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Barcarena		Prazo de Execução: 300 dias
Valor Inicial do Contrato R\$: 2.382.275,68	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 01/04/2019	Data de Fim do Objeto: 26/01/2020	

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530451609	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		Ano do Projeto: 2017
N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche		Prazo de Execução: 90 dias
Valor Inicial do Contrato R\$: 374.406,54	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 08/01/2018	Data de Fim do Objeto: 08/04/2018	

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530451809	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos		
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA		Ano do Projeto: 2017
N.º do Proc. Licitatório: 1-289/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Vila dos Cabanos		Prazo de Execução: 60 dias
Valor Inicial do Contrato R\$: 99.998,37	Valor Aditado (se houver) R\$: 11.471,60	
Data de Início do Objeto: 11/10/2017	Data de Fim do Objeto: 10/12/2017	

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530461709	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Reforma da EMEIF São Francisco	Prazo de Execução: 90 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 362.235,70	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 08/01/2018	Data de Fim do Objeto: 08/04/2018	
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190420	Cód. Projeto: 20190530461909	Data da última atualização do Objeto: 24/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	Ano do Projeto: 2019	
N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Cafezal	Prazo de Execução: 60 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 223.155,50	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 01/04/2019	Data de Fim do Objeto: 31/05/2019	
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530471808	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena		
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 1-316/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Ilha Arapiranga	Prazo de Execução: 90 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 146.150,39	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 15/11/2017	Data de Fim do Objeto: 14/02/2018	
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530481609	Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	Ano do Projeto: 2017	
N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução do Projeto: Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche	Prazo de Execução: 90 dias	
Valor Inicial do Contrato R\$: 288.704,71	Valor Aditado (se houver) R\$: 0,00	
Data de Início do Objeto: 08/01/2018	Data de Fim do Objeto: 08/04/2018	
<hr/>		

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530481709](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Jupariquara](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [442.452,24](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: [20190423](#) Cód. Projeto: [20190530481909](#) Data da última atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Arapari](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.900.332,00](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [316.715,58](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

N.º do Contrato: [20190422](#) Cód. Projeto: [20190530491909](#) Data da última atualização do Objeto: [02/03/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha das Onças](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [3.289.426,39](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [157.886,76](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530501709](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [278.268,65](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [42.631,90](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530511609](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [285.948,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: [20190425](#) Cód. Projeto: [20190530511909](#) Data da última atualização do Objeto: [02/03/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [1.719.625,74](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [429.562,58](#)

Data de Início do Objeto: [01/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [27/11/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530531709](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF Nova Vida](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [269.925,51](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530541809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 \(vinte\) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Tauaporanga](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [384.635,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [04/10/2017](#) Data de Fim do Objeto: [02/01/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190131](#) Cód. Projeto: [20190530541909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#)

Prazo de Execução: [270 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [3.300.188,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [28/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/10/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530561809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#)

Prazo de Execução: [45 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [328.235,61](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/08/2018](#)

N.º do Contrato: [20190471](#) Cód. Projeto: [20190530561909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#)

Prazo de Execução: [240 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [800.841,95](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [16/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [12/12/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530581809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [CRAS-Castanhalzinho](#)

Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [123.562,72](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [02/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [30/09/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530591709](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)
Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF Bom Jardim](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [314.758,96](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: [20190472](#) Cód. Projeto: [20190530591909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)
Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-006/208](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [800.860,13](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [16/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [12/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20190609](#) Cód. Projeto: [20191323401210](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)
Objeto do Projeto
[CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.](#)
Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [1-216/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [120 Dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [240.642,57](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [30.957,53](#)
Data de Início do Objeto: [03/06/2019](#) Data de Fim do Objeto: [01/10/2019](#)

N.º do Contrato: [20190804](#) Cód. Projeto: [20192002520918](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantídio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.](#)
Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [240 Dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [1.599.097,72](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [05/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [01/04/2020](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190533](#) Cód. Projeto: [20192402410716](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [420 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [13.663.853,20](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [743.064,29](#)

Data de Início do Objeto: [20/05/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [13/07/2020](#)

N.º do Contrato: [20190740](#)

Cód. Projeto: [20192802000918](#)

Data da última atualização do Objeto: [04/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Cafezal](#)

Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [147.619,42](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [10.019,05](#)

Data de Início do Objeto: [08/07/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [22/08/2019](#)

N.º do Contrato: [20190807](#)

Cód. Projeto: [20193030060923](#)

Data da última atualização do Objeto: [06/12/2019](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [86.776,91](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [21.382,35](#)

Data de Início do Objeto: [05/08/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [19/09/2019](#)

N.º do Contrato: [20190578](#)

Cód. Projeto: [20193202460917](#)

Data da última atualização do Objeto: [01/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [162.050,40](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [39.399,74](#)

Data de Início do Objeto: [03/06/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [02/08/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190850](#) Cód. Projeto: [20194030331016](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [597.638,49](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [19/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [17/12/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20195304580609](#) Data da última atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Novo Horizonte](#)

Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [138.215,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [30/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [31/03/2018](#)

N.º do Contrato: [20191019](#) Cód. Projeto: [20200215430115](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [583.509,35](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [07/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20191120](#) Cód. Projeto: [20201301111211](#) Data da última atualização do Objeto: [01/12/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENÁ/PA](#)

Nome do Contratado: [K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-620/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [228.791,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [52.243,87](#)

Data de Início do Objeto: [18/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [16/02/2020](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20191088](#) Cód. Projeto: [20201301570616](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPÍ, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#) Prazo de Execução: [180 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [15.096.497,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$:

Data de Início do Objeto: [27/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/05/2020](#)

N.º do Contrato: [20191040](#) Cód. Projeto: [20201402430910](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN \(Secretaria Municipal de Finanças\) e da SEMEOTH \(Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação\).](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [772.298,20](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [26/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191125](#) Cód. Projeto: [20201826171016](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.](#)

Nome do Contratado: [ECO ENGENHARIA LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-625/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Flecheiras - Barcarena](#) Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [99.069,80](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [20/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [18/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20190632](#) Cód. Projeto: [20202101430611](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.](#)

Nome do Contratado: [MAGMA ENGENHARIA EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-295/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#) Prazo de Execução: [45 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [313.386,00](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [14/06/2019](#) Data de Fim do Objeto: [29/07/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190986](#) Cód. Projeto: [20202203491110](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA](#)

Nome do Contratado: [MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco - Barcarena](#) Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [501.679,81](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [54.210,04](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [24/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20190891](#) Cód. Projeto: [20202701300611](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha das Onças](#) Prazo de Execução: [180 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [521.611,24](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191065](#) Cód. Projeto: [20203401410615](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [BARCARENA](#) Prazo de Execução: [90 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [5.171.535,06](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [20/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20190993](#) Cód. Projeto: [20203602450908](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [237.249,67](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [57.115,58](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [24/12/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190995](#) Cód. Projeto: [20203621330108](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [615.500,01](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [07/01/2020](#)

N.º do Contrato: [20191042](#) Cód. Projeto: [20203904580810](#) Data da última atualização do Objeto: [04/08/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST \(Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo\), no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-003/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [5.230.198,58](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [26/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191046](#) Cód. Projeto: [20204301010613](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-581/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [BARCARENA](#)

Prazo de Execução: [60 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [326.693,68](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [31/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20191057](#) Cód. Projeto: [20204501280614](#) Data da última atualização do Objeto: [03/11/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.](#)

Nome do Contratado: [EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-599/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#)

Prazo de Execução: [120 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [167.015,15](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.885,00](#)

Data de Início do Objeto: [19/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [18/03/2020](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190994](#) Cód. Projeto: [20204602420908](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Renascer com Cristo](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [77.464,83](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [18.695,83](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [24/11/2019](#)

N.º do Contrato: [20191096](#) Cód. Projeto: [20205401340615](#) Data da última atualização do Objeto: [07/07/2020](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#)

Prazo de Execução: [365 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [15.096.497,54](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/12/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [08/12/2020](#)

N.º do Contrato: [20191118](#) Cód. Projeto: [20205701291211](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS VERDES](#)

Nome do Contratado: [TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-623/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [294.926,02](#)

Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [20/12/2019](#)

Data de Fim do Objeto: [03/02/2020](#)
