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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

04/08/2021

Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 1-169/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 329.983,04 Valor Total Aplicado (R$): 329.983,04
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:13/05/2019 10/09/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 07/05/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190530 20190008040714

Situação da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACARENA - PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-451/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 203.865,88 Valor Total Aplicado (R$): 201.865,88
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:12/09/2019 09/05/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 99,01

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190905 20190226221209

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF São José, com trapiche

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 376.596,93 Valor Total Aplicado (R$): 376.596,93
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171201 20190529541616

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF são Gregrório

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 434.824,56 Valor Total Aplicado (R$): 434.824,56
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171211 20190530011809

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE N.º do Proc. Licitatório: 1-280/2018
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 323.968,27 Valor Total Aplicado (R$): 0,00
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:
Modalidade de Licitação Contratada:

Execução Financeira (%): 0,00

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180800 20190530011909

Situação da Obra:

Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2017
Local de Execução da Obra: Av. Felix Clemente Malcher

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 347.048,18 Valor Total Aplicado (R$): 347.048,18
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/07/2017 30/01/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170435 20190530031809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 121.441,36 Valor Total Aplicado (R$): 120.260,24
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/10/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 99,02

Data da Última Atualização do Objeto: 26/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180907 20190530031909

Situação da Obra:

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018
Local de Execução da Obra: São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 902.549,85 Valor Total Aplicado (R$): 902.549,84
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:13/02/2019 11/10/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 99,99

Data da Última Atualização do Objeto: 07/05/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190264 20190530032009

Situação da Obra:
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04/08/2021

Contratação de empresa visando a execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 86.704,57 Valor Total Aplicado (R$): 86.704,57
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180906 20190530051909

Situação da Obra:

Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2017
Local de Execução da Obra: Feira da Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Sudam/Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.087.411,84 Valor Total Aplicado (R$): 1.087.411,84
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/04/2018 10/08/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171100 20190530061809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 930.840,51 Valor Total Aplicado (R$): 930.840,50
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:13/02/2019 11/10/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 99,99

Data da Última Atualização do Objeto: 07/05/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190265 20190530062009

Situação da Obra:

Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Arapari

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 88.842,84 Valor Total Aplicado (R$): 88.842,84
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 12/10/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180905 20190530071909

Situação da Obra:
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 340.790,99 Valor Total Aplicado (R$): 282.123,16
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:15/01/2018 26/07/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 82,78

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171220 20190530081809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Aicarau

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 30.220,63 Valor Total Aplicado (R$): 30.220,63
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180904 20190530091909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2017
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 908.803,01 Valor Total Aplicado (R$): 797.338,65
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:15/01/2018 29/07/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 87,73

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171225 20190530101809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 61.871,99 Valor Total Aplicado (R$): 50.065,64
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 80,91

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180901 20190530111909

Situação da Obra:
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescente (EACA), zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 605.912,34 Valor Total Aplicado (R$): 547.244,51
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:15/01/2018 13/08/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 90,31

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171221 20190530121809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Canaã Industrial, zona urbana de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2017
Local de Execução da Obra: Canaã Industrial

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 232.106,53 Valor Total Aplicado (R$): 232.106,53
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:22/01/2018 23/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180040 20190530141809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção de estiva em madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha São João

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 158.629,60 Valor Total Aplicado (R$): 118.230,82
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/10/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 74,53

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180902 20190530141909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Vila Nova, zona urbana de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2017
Local de Execução da Obra: Vila Nova (Itupanema)

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 161.714,59 Valor Total Aplicado (R$): 161.714,59
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:22/01/2018 23/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180041 20190530161809

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Arapiranga

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 198.078,25 Valor Total Aplicado (R$): 158.629,60
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 26/11/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 80,08

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180908 20190530161909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 62.575,66 Valor Total Aplicado (R$): 51.836,02
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/08/2018 27/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 82,83

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180900 20190530171909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2017
Local de Execução da Obra: Itupanema

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 138.268,16 Valor Total Aplicado (R$): 138.268,16
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:22/01/2018 23/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180042 20190530181809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-003/2018
Local de Execução da Obra: Pioneiro

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 172.575,40 Valor Total Aplicado (R$): 154.170,11
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:06/08/2018 05/10/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 89,33

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180719 20190530201909

Situação da Obra:
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04/08/2021

Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2018
Local de Execução da Obra: Bairro Novo II

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.255.020,04 Valor Total Aplicado (R$): 1.255.020,04
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/09/2018 02/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180961 20190530211909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro de Vila do Conde, zona urbana de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2017
Local de Execução da Obra: Vila do Conde

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 135.960,05 Valor Total Aplicado (R$): 135.960,05
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:22/01/2018 23/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180043 20190530241809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 5.102.258,66 Valor Total Aplicado (R$): 4.329.429,91
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:13/09/2018 10/07/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 84,85

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180630 20190530241909

Situação da Obra:

Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE N.º do Proc. Licitatório: 1-424/2018
Local de Execução da Obra: São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 200.778,41 Valor Total Aplicado (R$): 178.096,82
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:19/11/2018 19/03/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 88,70

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20181216 20190530251909

Situação da Obra:
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04/08/2021

Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfaltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-009/2017
Local de Execução da Obra: Bairro Laranjal

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 338.361,84 Valor Total Aplicado (R$): 338.361,84
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:26/12/2017 25/01/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171131 20190530261809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2018
Local de Execução da Obra: Caripi

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 3.874.361,94 Valor Total Aplicado (R$): 3.874.361,94
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/10/2018 05/06/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20181080 20190530271909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2017
Local de Execução da Obra: Município de Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 176.354,80 Valor Total Aplicado (R$): 176.354,80
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/05/2018 08/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180182 20190530281809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 310.146,56 Valor Total Aplicado (R$): 310.146,56
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171209 20190530291709

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-450/2018
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 323.245,96 Valor Total Aplicado (R$): 0,00
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:
Modalidade de Licitação Contratada:

Execução Financeira (%): 0,00

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20181228 20190530291909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2017
Local de Execução da Obra: Município de Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 373.567,73 Valor Total Aplicado (R$): 373.567,73
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:12/03/2018 09/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180183 20190530301809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2018
Local de Execução da Obra: Praia do Sirituba - Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.750.041,35 Valor Total Aplicado (R$): 1.266.071,14
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/10/2018 05/02/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 72,34

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20181095 20190530301909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-011/2017
Local de Execução da Obra: Vila do Conde

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 343.156,02 Valor Total Aplicado (R$): 343.156,02
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:06/02/2018 07/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180088 20190530321809

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: TORK CONSTRUTORA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-020/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 167.926,60 Valor Total Aplicado (R$): 167.926,60
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:25/01/2019 25/02/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 02/07/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190124 20190530321909

Situação da Obra:

Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma da pista de esporte de ação de Baracrena sede, localizada na praça São José Pinheiro Rodrigues
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-006/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 118.113,43 Valor Total Aplicado (R$): 0,00
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:
Modalidade de Licitação Contratada:

Execução Financeira (%): 0,00

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170203 20190530341809

Situação da Obra:

Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-006/2018
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 15.664.167,58 Valor Total Aplicado (R$): 12.568.277,03
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:06/02/2019 05/10/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 80,23

Data da Última Atualização do Objeto: 03/11/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190211 20190530341909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Eduardo Francisco Ambé

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 268.448,98 Valor Total Aplicado (R$): 268.448,98
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171210 20190530351709

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Construção do predio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 1-387/2017
Local de Execução da Obra: São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 108.934,59 Valor Total Aplicado (R$): 108.934,59
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/01/2018 11/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180007 20190530361809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-321/2018
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 96.708,95 Valor Total Aplicado (R$): 96.708,95
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/09/2018 03/10/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530361909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Furo Conceição

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 410.258,70 Valor Total Aplicado (R$): 410.258,70
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171212 20190530371709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2016
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Convênio Estadual

Valor Total da Obra (R$): 649.828,11 Valor Total Aplicado (R$): 649.828,11
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:27/10/2016 17/03/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:00000000 20190530381609

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-011/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 143.441,10 Valor Total Aplicado (R$): 143.441,10
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/03/2017 02/05/2017
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170210 20190530381809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 1-025/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 304.071,61 Valor Total Aplicado (R$): 304.071,61
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:30/01/2019 30/04/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190183 20190530381909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Santo Antônio

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 250.409,40 Valor Total Aplicado (R$): 250.409,40
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171215 20190530391709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018
Local de Execução da Obra: Cafezal

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 123.854,50 Valor Total Aplicado (R$): 123.854,50
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 30/06/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 22/01/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190421 20190530401909

Situação da Obra:
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Nova Santarém

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 308.514,14 Valor Total Aplicado (R$): 308.514,14
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171202 20190530411709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-015/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 144.799,76 Valor Total Aplicado (R$): 144.799,76
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:16/03/2017 15/05/2017
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170226 20190530411809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.139.860,38 Valor Total Aplicado (R$): 969.192,33
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 27/11/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 85,02

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190424 20190530421909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Manoel Nascimento do Amaral

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 251.610,08 Valor Total Aplicado (R$): 251.610,08
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171208 20190530431709

Situação da Obra: CONCLUÍDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENAJULHO / 2021 Relatório Atualizado em:Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMDUR Página:14
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

04/08/2021

Reforma do centro de vigilância em saúde
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-158/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 112.027,58 Valor Total Aplicado (R$): 112.027,58
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/07/2017 08/09/2017
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170475 20190530431809

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 2.382.275,68 Valor Total Aplicado (R$): 2.361.264,60
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 26/01/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 99,11

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190419 20190530441909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 374.406,54 Valor Total Aplicado (R$): 374.406,54
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171200 20190530451609

Situação da Obra: 374406,54

Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-289/2017
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 111.469,97 Valor Total Aplicado (R$): 111.469,97
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:11/10/2017 10/12/2017
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 11/05/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170745 20190530451809

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 362.235,70 Valor Total Aplicado (R$): 362.235,70
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171203 20190530461709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018
Local de Execução da Obra: Cafezal

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 223.155,50 Valor Total Aplicado (R$): 223.155,50
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 31/05/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 02/09/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190420 20190530461909

Situação da Obra:

Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-316/2017
Local de Execução da Obra: Ilha Arapiranga

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 146.150,39 Valor Total Aplicado (R$): 0,00
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:
Modalidade de Licitação Contratada:

Execução Financeira (%): 0,00

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171040 20190530471808

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 288.704,71 Valor Total Aplicado (R$): 288.704,71
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171205 20190530481609

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2018
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Jupariquara

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 442.452,24 Valor Total Aplicado (R$): 442.452,24
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171214 20190530481709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/Pa
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018
Local de Execução da Obra: Arapari

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 2.217.047,58 Valor Total Aplicado (R$): 2.124.705,20
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 27/11/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 95,83

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190423 20190530481909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018
Local de Execução da Obra: Ilha das Onças

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 3.447.313,15 Valor Total Aplicado (R$): 2.493.778,63
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 27/11/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 72,33

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190422 20190530491909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 320.900,55 Valor Total Aplicado (R$): 320.900,55
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171204 20190530501709

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 285.948,51 Valor Total Aplicado (R$): 285.948,51
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171206 20190530511609

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 2.149.188,32 Valor Total Aplicado (R$): 2.149.188,32
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/04/2019 27/11/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 02/03/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190425 20190530511909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Nova Vida

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 269.925,51 Valor Total Aplicado (R$): 269.925,51
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171207 20190530531709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 (vinte) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2017
Local de Execução da Obra: Comunidade Tauaporanga

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 384.635,96 Valor Total Aplicado (R$): 384.635,96
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:04/10/2017 01/07/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20170735 20190530541809

Situação da Obra:
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-008/2018
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 3.300.188,84 Valor Total Aplicado (R$): 2.324.583,23
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:28/01/2019 25/10/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 70,43

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190131 20190530541909

Situação da Obra:

Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 328.235,61 Valor Total Aplicado (R$): 328.235,61
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:09/07/2018 23/08/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180631 20190530561809

Situação da Obra:

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/Pa
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2018
Local de Execução da Obra: Itupanema

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 800.841,95 Valor Total Aplicado (R$): 800.841,95
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:16/04/2019 12/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190471 20190530561909

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2018
Local de Execução da Obra: CRAS-Castanhalzinho

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 123.562,72 Valor Total Aplicado (R$): 123.562,72
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:02/07/2018 30/09/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180483 20190530581809

Situação da Obra:
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04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Bom Jardim

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 314.758,96 Valor Total Aplicado (R$): 314.758,96
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/01/2018 08/04/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20171213 20190530591709

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-006/208
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 800.860,13 Valor Total Aplicado (R$): 872.768,89
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:16/04/2019 12/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 108,97

Data da Última Atualização do Objeto: 21/01/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190472 20190530591909

Situação da Obra:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALACÃO DE ALMOXARIFADO.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-216/2019
Local de Execução da Obra: São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 271.600,10 Valor Total Aplicado (R$): 271.600,10
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/06/2019 01/10/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190609 20191323401210

Situação da Obra:

Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantidio Nunes, zona Urbana no Municipio de Barcarena.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.599.097,72 Valor Total Aplicado (R$): 1.575.319,97
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:05/08/2019 01/04/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 98,51

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190804 20192002520918

Situação da Obra:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENAJULHO / 2021 Relatório Atualizado em:Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEMDUR Página:20
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

04/08/2021

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 14.406.917,49 Valor Total Aplicado (R$): 7.964.622,48
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:20/05/2019 13/07/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 55,28

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190533 20192402410716

Situação da Obra:

Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 1-343/2019
Local de Execução da Obra: Comunidade Cafezal

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 157.638,47 Valor Total Aplicado (R$): 157.638,47
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/07/2019 22/08/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 04/11/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190740 20192802000918

Situação da Obra:

Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 108.159,26 Valor Total Aplicado (R$): 108.159,26
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:05/08/2019 19/09/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 02/01/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190807 20193030060923

Situação da Obra:

Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-237/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 201.450,14 Valor Total Aplicado (R$): 197.256,76
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/06/2019 02/08/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 97,91

Data da Última Atualização do Objeto: 01/11/2019N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190578 20193202460917

Situação da Obra:
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04/08/2021

Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 597.638,49 Valor Total Aplicado (R$): 597.638,49
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:19/08/2019 17/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190850 20194030331016

Situação da Obra:

Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-022/2018
Local de Execução da Obra: Novo Horizonte

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 138.215,54 Valor Total Aplicado (R$): 138.215,54
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:30/01/2018 31/03/2018
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20180075 20195304580609

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 583.509,35 Valor Total Aplicado (R$): 276.956,30
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:08/10/2019 07/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 47,46

Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191019 20200215430115

Situação da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-620/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 281.034,98 Valor Total Aplicado (R$): 281.034,80
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:18/12/2019 16/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 99,99

Data da Última Atualização do Objeto: 20/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191120 20201301111211

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPI, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

Objeto do Projeto

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-006/2019
Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): Valor Total Aplicado (R$): 469.767,01
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:27/11/2019 25/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191088 20201301570616

Situação da Obra: EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças) e da SEMEOTH (Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação).
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2019
Local de Execução da Obra: São Francisco

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 772.298,20 Valor Total Aplicado (R$): 720.588,77
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:29/10/2019 26/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 93,30

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191040 20201402430910

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: ECO ENGENHARIA LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 1-625/2019
Local de Execução da Obra: Comunidade Flecheiras - Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 99.069,80 Valor Total Aplicado (R$): 98.423,81
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:20/12/2019 18/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 99,34

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191125 20201826171016

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MAGMA ENGENHARIA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-295/2019
Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 313.386,00 Valor Total Aplicado (R$): 313.386,00
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:14/06/2019 29/07/2019
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190632 20202101430611

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICIPIO DE BARCARENA/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 2-003/2019
Local de Execução da Obra: São Francisco - Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 555.889,85 Valor Total Aplicado (R$): 555.889,85
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:25/09/2019 24/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190986 20202203491110

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2019
Local de Execução da Obra: Ilha das Onças

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 521.611,24 Valor Total Aplicado (R$): 426.204,02
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:29/08/2019 25/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 81,70

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190891 20202701300611

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2019
Local de Execução da Obra: BARCARENA

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 5.171.535,06 Valor Total Aplicado (R$): 1.372.761,56
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:22/11/2019 20/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 26,54

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191065 20203401410615

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2019
Local de Execução da Obra: Itupanema

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 294.365,25 Valor Total Aplicado (R$): 294.365,25
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:25/09/2019 24/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190993 20203602450908

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 615.500,01 Valor Total Aplicado (R$): 601.052,25
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:09/10/2019 07/01/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Execução Financeira (%): 97,65

Data da Última Atualização do Objeto: 27/10/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190995 20203621330108

Situação da Obra:

Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST (Pavimentacão - Tratamento Superficial Triplo), no município de Barcarena/PA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-003/2019
Local de Execução da Obra: Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 5.230.198,58 Valor Total Aplicado (R$): 2.606.633,95
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:29/10/2019 26/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Execução Financeira (%): 49,83

Data da Última Atualização do Objeto: 27/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191042 20203904580810

Situação da Obra: EM ANDAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-581/2019
Local de Execução da Obra: BARCARENA

Origem do Recurso: MUNICIPAL 

Valor Total da Obra (R$): 326.693,68 Valor Total Aplicado (R$): 326.694,26
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/11/2019 31/12/2019
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191046 20204301010613

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 1-599/2019
Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 206.900,15 Valor Total Aplicado (R$): 206.900,15
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:19/11/2019 18/03/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191057 20204501280614

Situação da Obra: CONCLUÍDA
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2019
Local de Execução da Obra: Renascer com Cristo

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 96.160,66 Valor Total Aplicado (R$): 96.160,66
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:25/09/2019 24/11/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 02/09/2020N.º do Contrato: Cód. Projeto:20190994 20204602420908

Situação da Obra:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2019
Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 15.096.497,54 Valor Total Aplicado (R$): 2.333.489,19
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:09/12/2019 08/12/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Execução Financeira (%): 15,45

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191096 20205401340615

Situação da Obra: EM ANDAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS VERDES
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS N.º do Proc. Licitatório: 1-623/2019
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 294.926,02 Valor Total Aplicado (R$): 322.719,58
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:20/12/2019 03/02/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Execução Financeira (%): 109,42

Data da Última Atualização do Objeto: 05/01/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20191118 20205701291211

Situação da Obra: CONCLUÍDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA NA ILHA TRAMBIOCA E REVITALIZAÇÃO DO FLUTUANTE DO CARIPI.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: COSTA MAR PROJETOS ENGENHARIA E VISTORIA NAVAL LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-002/2021
Local de Execução da Obra: RAMPA DA TRAMBIOCA E PRAIA DO CARIPI

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 260.396,65 Valor Total Aplicado (R$): 198.125,84
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/05/2021 08/08/2021
Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Execução Financeira (%): 76,08

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20210369 20210205230710

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO
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RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA VERDE E BRANCO,SN, VILA ITUPANEMA, BARCARENA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2021
Local de Execução da Obra: Rua Verde e Branco, SN , Itupanema.

Origem do Recurso: MUNICIPAL/FEDERAL

Valor Total da Obra (R$): 1.391.690,16 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:21/06/2021 19/10/2021
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 05/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20210460 20211005530711

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, DO MUNICIPIO DE BARCARENA.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-152/2020
Local de Execução da Obra: AV Felix Clemente Malcher, BARCARENA PA.

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:03/06/2020 13/07/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200923 20211006400711

Situação da Obra: CONCLUIDA

Construção do Prédio do CRAS Unidade São Francisco
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2020
Local de Execução da Obra: Rodovia PA 483, Vila São Francisco, Barcarena PA.

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 508.982,44 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:23/11/2020 23/03/2021
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 08/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20201279 20211008240711

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

 Construção de Trapiche em Concreto na PA-481 - Comunidade Arapari
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-012/2019
Local de Execução da Obra: COMUNIDADE ARAPARI

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 225.070,71 Valor Total Aplicado (R$): 225.070,71
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:05/05/2020 02/09/2020
Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 19/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200704 20211819540714

Situação da Obra: CONCLUIDA
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Reforma e Ampliação do prédio do Demutran.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: CONSTRUTORA REALIZAR LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-185/2020
Local de Execução da Obra: Av. Governador Magalhães Barata, 173 - Comercial, Barcarena

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:10/06/2020 17/12/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200935 20212306480716

Situação da Obra: CONCLUIDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICIPIO DE BARCARENA
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-149/2020
Local de Execução da Obra: COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICIPIO DE 

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Valor Total da Obra (R$): 297.588,44 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:01/06/2020 29/10/2020
Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200918 20213206450710

Situação da Obra: CONCLUIDA

Revitalização do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019
Local de Execução da Obra: Av. Cônego Batista Campos, entre Padre Raimundo Severino e Rua Angelo Malcher

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 789.970,93 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:16/03/2020 30/07/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200617 20213606110709

Situação da Obra: CONCLUIDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O REFORÇO E REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PIER, NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENA. 
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-015/2020
Local de Execução da Obra: Praia do Caripi, Vila dos Cabanos, Barcarena.

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 187.837,33 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:
Modalidade de Licitação Contratada:

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto:N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200414 20213805490711

Situação da Obra:
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Construção da M.E.I.F Pica Pau Amarelo.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019
Local de Execução da Obra: Rua da Rocinha, Vila do Conde, BARCARENA PA.

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 1.716.745,18 Valor Total Aplicado (R$): 1.716.745,18
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:16/03/2020 12/09/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Execução Financeira (%): 100,00

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200616 20215106120708

Situação da Obra: CONCLUIDA

Contratação de empresa para execução de reforma da prefeitura de barcarena.
Objeto do Projeto

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-125/2020
Local de Execução da Obra: Prédio da Prefeitura de Barcarena, situado na Av Cronge da Silveira.

Origem do Recurso: Municipal

Valor Total da Obra (R$): 310.893,33 Valor Total Aplicado (R$):
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:12/05/2020 10/08/2020
Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite

Execução Financeira (%):

Data da Última Atualização do Objeto: 06/07/2021N.º do Contrato: Cód. Projeto:20200835 20215906270709

Situação da Obra: CONCLUIDA


